

Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening 29 November - 15 December 2020
Digitalt via mail och sms kontakt.

Närvarande:

Frank Gubert, Simon Hägg, Agneta Dahlberg, Jan-Peter Tingström, Jan-Olof Hasselborn, Lars Olsson, Karin Pettersson.

Särskilt inbjuden att yttra sig i ärendet:

Ove Andersson

Detta digitala styrelsemöte utfördes efter att vi fått önskemål om att komma igång med Basturenoveringen i egen regi med ideellt arbete.

Christer Björn och Kaj-Inge Nilsson har kommit med en skrivelse om deras uppskattning av kostnad för att renovera själva basturummet. Sedan har vi i styrelsen justerat deras förslag (se sida 2 - bilaga till detta protokoll).

Vi i styrelsen har enats om att bevilja en totalsumma på 35 000 kr till "Bastugruppen" och att Christer Björn och Kaj-Inge Nilsson får lov att "hålla i" Basturenoveringen, etapp 1 (själva basturummet, EJ övriga rum i byggnaden).

Styrelsen förbehåller sig rätt att godkänna val av de lite dyrare produkterna innan dessa beställs,

så som:

- Bastuaggregatet
- Bastudörren i glas

Samt att godkänna planritningen, hur de nya bastulavarna utformas i rummet och var det nya eldrivna bastuaggregatet ska placeras.

Ardre 2020-12-15

Frank Gubert ordf.

Simon Hägg sekr.

Ardre 2020-11-29


Styrelsens ändringar (i rött)

Avseende renovering av sockenbastun i Ardre

Då bastun inte nyttjas under den Pandemin vi befinner oss i tycker Kaj-Inge Nilsson och Christer Björn, både frekventa badare samt boende på Halsgårde Kviar, att vi skall starta omgående i de delar som kräver genomgripande renoveringar

Sammanställning av de delar som vi avser påbörja omgående

- Basturummet 6,63kvm, 14,59 kbm
 - Riva lavar
 - Riva panel
 - Riva tak
 - Genomgång
 - Ta bort elementen
 - Byta fönster
 - Mmmm
 - Renovera
 - Ny avvägning av golv samt flytspackling samt lägga klinker
 - ~~○ golvvärme slingor för uh värme under vintern~~
 - Nya Lavar
 - Ny panel, liggande inkl Bastufolie + tejp
 - Nytt tak
 - Ny dörr i glas
 - ~~○ Ny 12V belysning~~
 - Ersätta
 - Nytt bastuaggregat
- | | |
|---------------|---|
| | 4000sek |
| | 1500sek |
| | 1500sek |
| | 4000sek |
| | 8600sek |
| | 1000sek |
| | 7000sek 5000sek |
| | 1000sek |
| | 12000sek 10000sek |
| Totalt | 40600sek 34100sek |



Utrymme som påverkas

- Pannrum
 - Montera ner och riva ut den gamla pannan
 - Demontera vattenledningar knutna till bastudelen
 - ~~○ Ta ner skorstenen~~
 - ~~○ Planera för ev toalettutrymme~~

Vi kommer iom start lägga upp en plan som möjliggör för andra att vara en del i skapandet av vår nya bastu

Med vänlig hälsning

Christer o kaj-Inge